## Rapport de l'équipe M4 pour le livrable 3 :

L'attribution du travail s'est faite selon les exigences techniques nécessaires à la bonne réalisation du livrable. Il fallait prendre connaissance de toutes les choses importantes à faire, pour se concentrer dessus comme le refactoring MVC ou l'éclairage etc...

Les personnes les plus a mêmes de réaliser ces tâches s'en sont donc occupées, parfois en groupe de 2 pour faciliter le travail.

Malgré quelques soucis temporaires, l'utilisation de git n'aura pas été un problème pour l'avancement du projet.